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Коренное изменение условий бюджетного финансирования и при-

влечение смешанных источников, распределение объектов водохозяй-

ственных систем по различным формам собственности, необходимость 

взаимоувязки планов общесистемных и объектных мероприятий в связи с 

возможной ориентацией на долевое участие хозяйствующих субъектов в 

финансирование общественных мероприятий, обуславливает необходи-

мость разработки процедур планирования природоохранных мероприятий, 

направленных на предотвращение ЧС. Кроме того, современные тенден-

ции предопределяет ориентацию на информационные технологии плани-

рования, обеспечивающие учет и анализ всего многообразия характерных 

факторов и условий. 
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Описание плановой среды, в которой предполагается реализация 

природоохранных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС, 

осуществляется при формировании баз данных. Указанная информацион-

ная основа необходима для проведения инвестиционных расчетов с дан-

ными, соответствующими различным сценариям развития проектов. Гене-

рирование сценариев осуществляется программными модулями, обеспечи-

вающими: 

• выборку и формирование данных для оценки потоков средств 

по фазам развития проекта (условий и схем финансирования, показателей 

действующего и прогнозируемого налогового режима, цен и объемов реа-

лизации продукции, индексов инфляции, на производимую продукцию и 

ее себестоимость, ставок рефинансирования, коэффициентов дисконтиро-

вания и других);  

• выборку отраслевых данных по текущей и прогнозируемой 

обеспеченности финансовыми и материально-техническими ресурсами, по 

состоянию водохозяйственных систем;  

• выборку обоснованных в правовом, структурном и технологи-

ческом отношении вариантов природоохранных мероприятий, направлен-

ных на предотвращение ЧС. 

Предварительные плановые процедуры включают модифицирован-

ные типовые схемы определения эффективности инвестиций на уровне хо-

зяйствующих субъектов, а также оценочные процедуры для технологиче-

ски взаимосвязанных объектов федеральной и иных форм собственности. 

В качестве алгоритмов планирования на уровне систем предлагается ис-

пользовать методы дискретного экономико-математического моделирова-

ния, обеспечивающие учет изменений плановой среды и топологию кон-

кретных технических схем.  

Собственно информационный аспект проблемы формирования ин-

формационной технологии планирования природоохранных мероприятий, 

http://ej.kubagro.ru/2013/02/pdf/57.pdf


Научный журнал КубГАУ, №86(02), 2013 года 

http://ej.kubagro.ru/2013/02/pdf/57.pdf 

3

направленных на предотвращение ЧС включает разработку программного 

обеспечения для автоматизированного накопления, систематизации и про-

гноза обширного перечня показателей затрат и результатов, связанных с 

бюджетами планируемых инвестиций. Информационной основой техноло-

гии планирования являются данные двух принципиально различных типов: 

первичные (фактические) и расчетные, получаемые с применением про-

граммных модулей.  

В состав первичной информации включаются данные паспортизации 

водохозяйственных систем, накапливаемые в проектных организациях, 

Бассейновых водохозяйственных управлениях (БВУ), Департаментах по 

чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю, 

Управлениях Гражданской защиты, Управлениях Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования. Их систематизация и анализ прово-

дится с применением базы данных. 

Необходимость применения расчетных данных (второго типа) обу-

словлена тем, что материалы паспортизации не являются достаточными 

для оценки эффективности планируемых инвестиций. Рекомендуемая дей-

ствующим нормативами [1-3] методики предназначены для оценки эффек-

тивности инвестирования объектов, относящихся к числу самостоятельных 

структурных единиц с определенным правовым статусом, формой и видом 

деятельности. Водохозяйственные системы не отвечают этому требова-

нию, т.к. элементы систем в настоящее время находятся в собственности у 

различных владельцев или пользователей. В результате такой правовой 

трансформации оценить эффективность природоохранных мероприятий, 

направленных на предотвращение ЧС, по отдельно взятому объекту водо-

хозяйственной системы не представляется возможным.  

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

корректировки исходной системы первичных пообъектных данных. В ос-

нову операций по корректировке могут быть положены процедуры коррек-
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тировки, которые включают операции двух типов: 

• агрегирование объектов водохозяйственной системы с целью 

топологической взаимоувязки межсистемных и внутрисистемных объек-

тов; 

• инвестиционные расчеты показателей экономической эффек-

тивности комплексных объектов, получаемых в результате агрегирования. 

По завершению этапа агрегирования, как отмечалось ранее, форми-

руются наборы согласованных в технологическом и структурно-правовом 

отношении вариантов природоохранных мероприятий, направленных на 

предотвращение ЧС. Получаемая система данных должна обеспечивать 

отчетливую идентификацию объектов федеральной и других форм соб-

ственности, структур и схем финансирования; по каждому варианту пред-

ставляется возможность оценки показателей затрат и предотвращенного 

ущерба, необходимых для экономической оценки инвестиционных проек-

тов. 

Инвестиционные расчеты эффективности проводятся на базе предва-

рительно построенной финансовой модели водохозяйственной системы 

{H, R}. Используемые при этом материалы должны содержать необходи-

мые экономические, технические и технологические данные с достаточной 

для анализа детальностью. При формировании моделей комплексных ка-

питалоемких проектов, направленных на предотвращение ЧС, с длитель-

ными сроками строительства целесообразно использование ограниченного 

числа показателей. В данном случае при формировании финансовой моде-

ли системы при этом рекомендуется использование результатов прогноз-

ных оценок изменения социально-экономического положения рассматри-

ваемых территорий [4,5]. 

Содержательная часть модели природоохранных мероприятий, 

направленных на предотвращение ЧС, в масштабе водохозяйственной си-

стемы (или нескольких систем) строится с использованием установленных 
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интегральных показателей и в отличие от модели годового планирования в 

данном случае ставится задача выбора объектов на весь плановый гори-

зонт. 

При планировании мероприятий на бассейновом уровне необходимо 

рассматривать показатели значительно большего числа объектов, что 

предопределяет переход к формализованным методам и информационным 

технологиям экономико-математической оптимизации принимаемых ре-

шений. В данном случае целевая направленность модели {H, R} – это рас-

пределение по годам плановой перспективы i- вариантов мероприятий по 

предотвращению ЧС системы, обеспечивающее предотвращения ущерба в 

соответствии со вкладами хозяйствующих субъектов. Формализованное 

выражение этой цели с учетом основных положений [155] представляется 

в виде задачи выбора наилучшего варианта распределения плановых объ-

ектов i(t) и инвестиций I(t) по критерию: 
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где - ∆У, ∆Кi , величина предотвращенного ущерба и затраты на про-

ведение мероприятий по предотвращению ЧС обусловленные I(t) инвести-

цией. 

В развернутом виде задача трансформируется в задачу оптимизации 

планового набора объектов, обеспечивающего покрытие выделяемых на 

проведение мероприятий средств. При этом анализируемые варианты ин-

вестирования I(t) включаются в задачу в виде ограничений, в состав кото-

рых включаются также ограничения по строительным ресурсам и техноло-

гические ограничения, отображающие топологию конкретных технических 

схем. 

Включение информационных технологий в качестве инструментария 

в процессы обоснования инвестиционных проектов, направленных на 

предотвращение ЧС, сопряжено с предварительным анализом его постано-
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вочных, модельных и реализационных возможностей. Проведенный обзор 

опыта эксплуатации компьютерных технологий показал, что характерной 

чертой промышленно эксплуатируемых систем (к примеру, системы 

управления водными ресурсами бассейна р. Дон) [2] является их проблем-

ная ориентированность. Отсюда следует вывод о необходимости разработ-

ки специальной информационной технологии планирования и управления 

реализацией мелиоративных программ. 

Задача распределения по годам плановой перспективы объектов 

строительства относится к классу задач размещения и специализации. Од-

ним из важнейших признаков классификации таких задач является пред-

ставление оптимизируемой системы как иерархической, включающей 

обособленные, но взаимосвязанные уровни, функционирование которых 

формализуется в виде совокупности задач разного уровня [2]; существен-

ным признаком классификации является также учет фактора времени. В 

соответствии с этим признаком задача может формулироваться как стати-

ческая или динамическая. В первом случае ограничения устанавливаются 

для одного отрезка времени в течение планового периода; во втором слу-

чае, когда задача ставится как динамическая, ограничения устанавливают-

ся для двух и более отрезков времени и минимизируются затраты или мак-

симизируется эффект за весь плановый период. Задача оптимизации раз-

мещения и развития производства сводится к нахождению величин интен-

сивностей вариантов (способов) функционирования при заданных ограни-

чениях и достижении экстремального значения целевой функции.  

В соответствии со способом задания вариантов развития, размеще-

ния, специализации объектов выделяются два класса отраслевых задач – 

задачи с непрерывными переменными и с дискретными переменными. В 

задачах с непрерывными переменными нет заданных в явной форме набо-

ров вариантов функционирования отдельных объектов; рассматриваются 
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не множества заранее разработанных вариантов, а допустимые диапазоны 

или области изменения их параметров. 

В задачах с дискретными переменными в вариантной постановке на 

основе предварительного анализа для каждого из объектов формируется 

некоторое конечное число фиксированных вариантов, одновременно вво-

димых в задачу. Экономические показатели разрабатываются только для 

этих вариантов. Причем в общем случае принимается условие, что любой 

из вариантов либо целиком входит в план, либо целиком отклоняется. Та-

ким образом, задача состоит в том, чтобы на основе заданного множества 

вариантов найти такой план, в котором из различных возможных комбина-

ций вариантов реализуется комбинация, обеспечивающая достижение пла-

нируемого эффекта с наименьшей суммой затрат (при постановке на ми-

нимум затрат) и используются ресурсы в пределах установленных лими-

тов. В частном случае может приниматься условие обязательного включе-

ния в план отдельных объектов. При математической реализации вариант-

ная постановка приводит к задачам целочисленного программирования.  

Существует несколько основных групп численных методов, принци-

пиально разнящихся по подходу к решению задачи и сложности. Однако 

для многих прикладных задач точные решения в значительной мере обес-

цениваются из-за недостаточной достоверности исходного материала. Ис-

ходя из приведенного выше анализа постановочных, модельных и реализа-

ционных возможностей аппарата целочисленного программирования и с 

учетом содержательной постановки задачи выбора проектных вариантов 

можно выделить необходимость учета следующих положений: 

• учет воздействия стохастики гидрологических условий на тех-

нико-экономические показатели природоохранных мероприятий, направ-

ленных на предотвращение ЧС, посредством использования усредненного 

на множестве реализаций гидрологических условий показателя величины 

предотвращенного ущерба; 
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• постановка задачи в динамической форме, обеспечивающей 

учет влияния временной динамики различных показателей (натуральных и 

стоимостных и др.). 

Для постановки задачи и формализации модели природоохранных 

мероприятий, направленных на предотвращение ЧС, определим границы 

системы и учитываемые аспекты ее детализации. 

1. Моделируемая водохозяйственная система – совокупность 

объектов двух уровней, между которыми существует пространственные и 

функциональные связи. 

2. Объекты первого уровня – объекты обеспечивающие предотвра-

щение ЧС отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 

3. Объекты второго уровня – участки водохозяйственной системы и 

сооружения на ней, обеспечивающие безопасность объектов первого уров-

ня. 

4. Пространственная среда системы – иерархическое дерево с поло-

жительно ориентированным потоком ресурса. 

5. Вариант природоохранных мероприятий, направленных на 

предотвращение ЧС – зафиксированное проектом технико-экономическое 

состояние объектов первого уровня; варианты различаются направленно-

стью вложения средств: на защиту территорий от затопления и подтопле-

ния, проведение русловыправительных работ и др. 

6. Наборы объектов второго уровня являются производными от вы-

бора совокупности вариантов объектов первого уровня. 

7. Источники финансирования мероприятий: 

• для объектов первого уровня: собственные средства хозяй-

ствующих субъектов, финансовые средства страховых компаний, льготные 

государственные кредиты, ссудные средства коммерческих организаций и 

банков, лизинговые средства коммерческих организаций и др.; 

• для объектов второго уровня: бюджетные средства государ-
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ства; средства хозяйствующих субъектов, выделяемые на условиях долево-

го финансирования мероприятий; финансовые средства страховых компа-

ний. 

Из вышеизложенного вытекают следующие особенности задачи вы-

бора проектных вариантов для водохозяйственной системы. 

1. Учет гидрологической стохастики функционирования 

водохозяйственной системы, то есть необходимость использования 

аппарата получения экономически и технически обоснованных параметров 

проекта. 

2. Учет топологии сети; при этом пространственные связи задаются: 

• посредством введение “связных переменных” для случая, ко-

гда объекты первого уровня топологически связаны между собой; 

• включением в затратную часть проектов объектов первого 

уровня – части затрат по долевому финансированию прилегающих участ-

ков водохозяйственной системы; 

• адресацией затрат на объекты второго уровня - гидротехниче-

ских сооружений (дамб, плотин, водохранилищ и др.) конкретными объек-

тами первого уровня, в соответствии с топологией водохозяйственной си-

стемы; 

3. По возможности учет многокритериальности задачи в 

соответствии с требованиями различных участников инвестиционного 

процесса. 

Учет стохастического характера природоохранных мероприятий, 

направленных на предотвращение ЧС, может быть произведен следующим 

способом: задача формулируется как детерминированная, а стохастиче-

скому осреднению подвергается исходная информация для расчета крите-

рия эффективности; то есть в качестве исходных данных используются 

расчетные, обобщенные на множестве гидрологических условий экономи-

ческие показатели предотвращенного ущерба. Этот способ представляется 
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предпочтительней первого для рассматриваемой проблемы, так как он со-

четает в себе общие и частные взаимосвязи моделируемой системы. 

Показателями эффективности принимаемых решений являются 

сопоставимость затрат с ожидаемой величиной предотвращенного ущерба. 

Критерием, формализующим условия возмещения средств на 

природоохранные мероприятия, направленные на предотвращение ЧС, в 

целом могут являться: 

• максимум суммарного предотвращенного ущерба по водохо-

зяйственной системе; 

• минимум суммарных затрат (бюджетных и хозяйствующих 

субъектов) на предотвращение и ликвидацию последствий ЧС. 

Каждый из критериев имеет свои достоинства и недостатки, 

оценивая которые следует отметить, что поскольку лимитирующими 

являются капитальные вложения, то они должны быть возмещены 

соответствующими поступлениями в долях, значений предотвращенного 

ущерба. 

В результате решения задачи определяется набор модулей и соответ-

ствующий ему вектор возмещения капитальных вложений в проведение 

мероприятий, направленных на предотвращение ЧС. По этим плановым 

компонентам можно судить об эффективной, с точки зрения возможности 

возмещения, пространственной структуре капитальных вложений в меро-

приятия по системе в целом. Таким образом, учитывается критериальное 

требование - максимизация суммарного предотвращенного ущерба по во-

дохозяйственной системе в целом, что учитывается целевым функциона-

лом задачи, формализуемым на максимум суммарного показателя окупае-

мости капитальных затрат, при соответствующих ограничениях.  

В порядке формализованного описания задачи предварительно вво-

дятся следующие обозначения: 

m  - количество внутрисистемных объектов, mi ,1= ; 
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in  - количество вариантов природоохранных мероприятий, направ-

ленных на предотвращение ЧС по i -му внутрисистемному объекту, 

inj ,1= ; 

ijФ  - показатель окупаемости затрат на реконструкцию оросительно-

го модуля i  по варианту реконструкции j ; 

K  - количество фондируемых ресурсов, Kk ,1= ; 

ijH  - страховые поступления от оросительного модуля i  по варианту 

реконструкции j ; 

iG  - суммарные затраты (бюджетных и хозяйствующих субъектов) на 

предотвращение и ликвидацию последствий ЧС; 

U  – общие затраты страховых организаций; 
k

ijr  - удельные затраты строительного ресурса k ; 

kR  - наличный объем строительного ресурса k ; 
l
ijQ  - расход на данном участке русла по j  варианто-проекту;  

l  идентифицирует конкретный участок водохозяйственной системы; 
lQ  – расходная характеристика данного участка l  водохозяйствен-

ной системы; 

ijx  - искомые переменные задачи, идентифицирующие конкретный 

вариант реконструкции j  для оросительного модуля (хозяйства) i ; 

=ijx




.,0
;,1

случаепротивномв
jвариантяреализуетсiхозяйствадляесли    

iу , jу  - капитальные затраты на реконструкцию общесистемных 

элементов, возмещаемые хозяйством i . 

http://ej.kubagro.ru/2013/02/pdf/57.pdf


Научный журнал КубГАУ, №86(02), 2013 года 

http://ej.kubagro.ru/2013/02/pdf/57.pdf 

12

С учетом приведенной ранее содержательной постановки задачи, 

экономико-математическая модель выбора вариантов реконструкции оро-

сительной системы включает следующие компоненты. 

1. Критерий оптимальности вариантов: максимум суммарного 

предотвращенного ущерба по водохозяйственной системе; 

∑∑
= =

→⋅Φ=
m

i

n

j
ijijЦ

i

xF
1 1

max  

2. Условия баланса суммарного предотвращенного ущерба по водо-

хозяйственной системе и средств, выделяемые на проведение планируе-

мых мероприятий; 

∑∑
= =

≥⋅Φ
m

i

n

j
ijij

i

x
1 1

iG  

 

2. Условия баланса страховых платежей суммарные платежи по всем 

объектам системы должны покрывать общие затраты страховых организа-

ций: 

UxH
m

i

n

j
ijij

i

≥⋅∑∑
= =1 1

; 

3. Условия баланса между необходимыми и располагаемыми матери-

ально-техническими ресурсами (ЖБИ, металл, трубопроводы и т.д.): 

KkRr k
m

i

n

j

k
ij

i

,1,
1 1

=≤∑∑
= =

; 

4. Водохозяйственные ограничения, отображающие балансы расход-

ных характеристик и пропускной способности русла: 

LlQxQ l
m

i

n

j
ij

l
ij

i

,1,
1 1

=≤⋅∑∑
= =

; 

5. Соотношения, обеспечивающие выбор одного варианта из имею-

щегося набора вариантов: 
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mix
in

j
ji ,1,1

1
, ==∑

=
. 

Это ограничение может быть записано в виде: 

mix
in

j
ji ,1,1

1
, =≤∑

=
. 

Практическая реализация разработанного алгоритма предусматрива-

ет, прежде всего, постановку исходной задачи, в виде общей численной 

(матричной) модели. В качестве элементов матрицы рассматриваются: 

• искомые переменные – наименования хозяйствующих субъек-

тов и объектов водохозяйственной системы, из числа которых формируют-

ся проект мероприятий на системе; 

• коэффициенты целевой функции модели: показатели окупае-

мости затрат по объектам, стоимостные показатели предотвращенного 

ущерба и др.; 

• технологические, материальные и гидрологические ограниче-

ния и балансовые соотношения; 

• балансы по наличию и планируемому  использованию капи-

тальных вложений, строительных, технических и других необходимых ре-

сурсов; в качестве ресурсов может рассматриваться набор дефицитных (в 

конкретных условиях), материалов (лотки, трубопроводы, колодцы, гид-

ранты) и технических ресурсов; 

• условия взаимосвязанного выбора объектов водохозяйственной 

системы, обеспечивающие соблюдение технологии производства работ. 

Процедуры планирования мероприятий по предотвращению ЧС 

строятся на поэтапном формализованном анализе первичной и расчетной 

информации об объектах планирования. В состав первичной информации 

включаются накапливаемые в территориальных организациях данные пас-

портизации водохозяйственных систем, заявки хозяйствующих субъектов, 

проектные и другие материалы. Кроме того, при выполнении плановых 
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процедур используются материалы технических проектов проведенных 

ранее мероприятий и нормативные данные: 

• технические характеристики объектов планирования: показа-

тели территориального распределения (топологии) конструктивных эле-

ментов водохозяйственной системы, гидравлические параметры и показа-

тели технологических взаимосвязей между элементами;  

• данные по структуре и специализации хозяйствующих субъек-

тов, расположенных на паводкоопасной территории и др.; 

• нормативные данные: ставки налогов и отчислений, норматив-

ные и фактические показатели потребности в строительных материалах, 

изделиях и т.п. 

Затем осуществляется агрегирование технической схемы водохозяй-

ственной системы - "привязка" каждого конкретного хозяйствующего 

субъекта к соответствующему участку водохозяйственной системы; таким 

приемом осуществляется реализация изложенного ранее «топологическо-

го» принципа возмещения хозяйствующими субъектами части затрат на 

общесистемные объекты, относящиеся к федеральной собственности и фи-

нансируемые из средств федерального и региональных бюджетов.  

Переход к формализованной технической схеме водохозяйственной 

системы, реализующий “топологический” принцип возмещения затрат, 

проводится при следующем допущении: каждый субъект (физическое или 

юридическое лицо) возмещает страховыми платежами и (или) частью соб-

ственных средств затраты на примыкающий к нему участок водохозяй-

ственной системы; если участок обслуживает несколько субъектов, то они 

возмещают затраты совместно, пропорционально планируемым предот-

вращенным ущербам. В результате агрегирования водохозяйственной си-

стемы, представляется возможность определения потребности в матери-

ально-технических и финансовых ресурсах для проведения мероприятий 

по предотвращению ЧС. 
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С учетом полученной информации о потребности в материально-

технических ресурсах и, основываясь на данных об их современной стои-

мости, на действующих нормативах удельных капиталовложений в объек-

ты водохозяйственного строительства, представляется возможность опре-

деления потребности в финансовых ресурсах для объектов планирования. 

Реализации этого подхода возможна при наличии данных для построения 

финансовой модели объекта: временной динамики реализации продукции 

хозяйствующих субъектов, динамики налоговых отчислений и текущих за-

трат, режима обслуживания кредитов и других привлекаемых для инвести-

рования средств. По ряду причин (в том числе - неопределенность инфля-

ционных процессов, налоговой политики, конъюнктуры рынка) в настоя-

щей работе в качестве обосновывающего принимался показатель окупае-

мости вложений, не требующий анализа компонент финансовой модели 

объекта в течение его «жизненного цикла».  

Апробация в ОАО «Кубаньводпроект» разработанных методических 

положений с привлечением материалов типичной для Черноморского По-

бережья Краснодарского края реки Цемес, подтвердила перспективность 

их использования для решения проблем предотвращения ЧС. Комплекс-

ный анализ результатов, полученных при варьируемых факторах развития 

водохозяйственной системы позволил выявить основные направления по 

совершенствованию планирования природоохранных мероприятий, 

направленных на предотвращение ЧС. 
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